(സി) കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, വണ്ടാഴി സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ 20 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി. അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ ആദ്യഘട്ട സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വരികയും ചെയ്യുന്നു.

(ഡി) ഇതിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുവാൻ 26-6-2014-ലെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ആദ്യഘട്ട സർവ്വേകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്കായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്.

റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം

204 (2759) ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം ആണ് നടന്നുവരുന്നത് ; അവ ഏതൊക്കെ എന്നും ഓരോ പദ്ധതിക്കും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയും വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും നിർമ്മാണം എന്നാണാരംഭിച്ചത് ; എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ; ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്കാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ; ഓരോന്നിന്റെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ; സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ&ബി) റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു :

പദ്ധതി	അനുവദിച്ച തുക
1. റാന്നി പഴവങ്ങാടി വടശ്ശേരിക്കര	
ഒന്നാം ഘട്ടം	1686.83 ലക്ഷം (പുതുക്കിയത്)
രണ്ടാം ഘട്ടം	1458.99 ലക്ഷം (പുതുക്കിയത്)
2. പെരിനാട് അത്തിക്കയം	1400 ലക്ഷം
3. കൊല്ലമുള പദ്ധതി	800 ലക്ഷം
4. എഴുമറ്റൂർ പദ്ധതി	591 ലക്ഷം
5. അയിരൂർ പദ്ധതി	1400 ലക്ഷം

1. റാന്നി പഴവങ്ങാടി വടശ്ശേരിക്കര

ടി പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 4/2008-ൽ ആരംഭിച്ചു. റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ, ജല ശുദ്ധീകരണ ശാല, ഒ.എച്ച്. ടാങ്ക്, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനുകൾ, ഭൂതല ജലസംഭരണികൾ, ബൂസ്റ്റിംഗ് പമ്പ് ഹൗസുകൾ, റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പണി 9/2012-ൽ ആരംഭിച്ചു. വിവിധ സോണുകളിലെ വിതരണ ശൃംഖലയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെയും പണികൾ പൂർത്തിയായിവരുന്നു. ട്രയൽ പമ്പിംഗ് ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതി പൂർണ്ണതോതിൽ കമ്മീഷൻ 3/2015-ൽ നടത്താനായി നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

2. പെരിനാട് അത്തിക്കയം ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 5/2013-ൽ ആരംഭിച്ചു. റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ജല ശുദ്ധീകരണ ശാല, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ഗ്രാവിറ്റി ലൈനുകൾ എന്നിവയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റോ പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെയും ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെയും പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. വിവിധ ഇനം ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ഗ്രാവിറ്റി ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

3. കൊല്ലമുള ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 09/2014-ൽ ആരംഭിച്ചു. എരുമേലി ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽനിന്നും വെൺകുറിഞ്ഞി സമ്പ് വരെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റി ലൈൻ, വെൺകുറിഞ്ഞി സമ്പും, പമ്പ് ഹൗസും വെൺകുറിഞ്ഞി മുതൽ പാമ്പിരിക്കുംപാറ ജലസംഭരണി, പമ്പ് സെറ്റുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എരുമേലി ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽനിന്നും വെൺകുറിഞ്ഞി സമ്പ് വരെയുള്ള 250 എം.എം.ഡി.ഐ.കെ. 7 പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

4. എഴുമറ്റൂർ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 4/2013-ൽ ആരംഭിച്ചു. 2.50 എം.എൽ.ഡി. ജല ശുദ്ധീകരണശാല 200 എം.എം. റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, 100 എം.എം. ഗ്രാവിറ്റി ലൈൻ, കാരമലയിൽ 8 എൽ.എൽ. കപ്പാസിറ്റി ഭൂതല ജലസംഭരണി എന്നിവയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 200 എം.എം. റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു ഗ്രാവിറ്റി ലൈനിന്റെയും ഭൂതല ജലസംഭരണിയുടെയും കരാർ നൽകി. കമ്പനിയിൽനിന്നും 100 എം.എം. ഡി.ഐ. കെ 9 പൈപ്പ് കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസം മൂലം ഗ്രാവിറ്റി ലൈനിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ജലശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്കുവേണ്ടി രണ്ടുതവണ ടെണ്ടർ വിളിച്ചെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടും കൂടിയ തുക ക്വാട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും പ്രസ്തുത ടെണ്ടർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ബോർഡിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ കണ്ടെത്തി റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

5. അയിരൂർ കാഞ്ഞേറ്റുകര പദ്ധതി

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 7/2012-ൽ ആരംഭിച്ചു. ഇൻടേക്ക് കിണർ, 5 എം.എൽ.ഡി. ജല ശുദ്ധീകരണ ശാല, ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽനിന്നും കാഞ്ഞേറ്റുകര ടാങ്കുവരെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റി ലൈൻ, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ (300 എം.എം.ഡി.ഐ.കെ.9) ജലശുദ്ധീകരണശാല മുതൽ തേക്കുമുകൾ ടാങ്കുവരെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റി ലൈൻ, റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻടേക്ക് കിണറിന്റെയും ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെയും പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു

വൈക്കം മണ്ഡലത്തിൽ ജലനിധി പദ്ധതി

205 (2760) ശ്രീ. കെ. അജിത് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈക്കം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ജലനിധി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ഏത് ഘട്ടംവരെയെത്തിയെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ജലനിധി പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(സി) ജലനിധി പദ്ധതി പ്രകാരം വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളിൽ എത്ര രൂപ വീതം ചെലവഴിച്ചുവെന്നും ഇതിൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എത്രയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ഡി) ജലനിധി പദ്ധതിയോട് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ഇ) ജലനിധി പദ്ധതി ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ?

ഉത്തരം

(എ) വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ റ്റി.വി. പുരം പഞ്ചായത്തിൽ ജലനിധി രണ്ടാംഘട്ടം ബാച്ച് രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ പഞ്ചായത്തുമായി ജലനിധി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും പഞ്ചായത്ത് സഹായസംഘടനയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly